

Siklós Város Önkormányzata

2026. évi közbeszerzési terve

1. verzió

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett id pontja	Szerz és teljesítésének várható id pontja
1.	TOP_PLUSZ-00005, TOP_PLUSZ-00008 - Eszközbeszerzés	TOP_PLUSZ-00005, TOP_PLUSZ-00008 - Eszközbeszerzés (Kompakt traktor adapterekkel és Orvosi eszközök)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2026. Második negyedév	2026. Negyedik negyedév
2.	KAP-RD43-1-25 Külterületi utak fejlesztése - Építési beruházás	KAP-RD43-1-25 Külterületi utak fejlesztése - Építési beruházás	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2026. Harmadik negyedév	2027. Harmadik negyedév
3.	DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00018 Energiamenedzsment rendszer fejlesztése és bevezetése - Szolgáltatás megrendelés	DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00018 Energiamenedzsment rendszer fejlesztése és bevezetése - Szolgáltatás megrendelés	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2026. Harmadik negyedév	2027. Harmadik negyedév

4.	TOP_PLUSZ Aktív turisztika (Siklós-Villány) M szaki ellen ri tevékenység ellátása - Szolgáltatás megrendelés	TOP_PLUSZ Aktív turisztika (Siklós-Villány) M szaki ellen ri tevékenység ellátása - Szolgáltatás megrendelés	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményrel induló)	2026. Második negyedév	2028. Els negyedév
5.	TOP_PLUSZ Aktív turisztika (Siklós-Villány) Tervezési feladatok ellátása - Szolgáltatás megrendelés	TOP_PLUSZ Aktív turisztika (Siklós-Villány) Tervezési feladatok ellátása - Szolgáltatás megrendelés	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményrel induló)	2026. Második negyedév	2026. Negyedik negyedév
6.	TOP_Plusz-6.1.3-21-BA1-2022-00012 Aktív turisztikai park fejlesztése a Siklós-Harkány tengely mentén (Arborétum) - M szaki ellen ri tevékenység ellátása - Szolgáltatás megrendelés	TOP_Plusz-6.1.3-21-BA1-2022-00012 Aktív turisztikai park fejlesztése a Siklós-Harkány tengely mentén (Arborétum) - M szaki ellen ri tevékenység ellátása - Szolgáltatás megrendelés	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményrel induló)	2026. Második negyedév	2028. Els negyedév

7.	TOP_Plusz-6.1.3-21-BA1-2022-00012 Aktív turisztikai park fejlesztése a Siklós-Harkány tengely mentén (Arborétum) - Tervezési feladatok ellátása - Szolgáltatás megrendelés	TOP_Plusz-6.1.3-21-BA1-2022-00012 Aktív turisztikai park fejlesztése a Siklós-Harkány tengely mentén (Arborétum) - Tervezési feladatok ellátása - Szolgáltatás megrendelés	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2026. Második negyedév	2026. Negyedik negyedév
8.	4033601748 „Belterületi utak fejlesztése, korszerűsítése a Siklói Járásban: Siklós, Győdi út felújítása” - Építési beruházás	4033601748 „Belterületi utak fejlesztése, korszerűsítése a Siklói Járásban: Siklós, Győdi út felújítása” - Építési beruházás	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2026. Második negyedév	2027. Első negyedév
9.	Villamos energia beszerzése Siklós Város Önkormányzata és intézményei részére a 2027. energia évre	Szerződött mennyiség összesen: 524 633 kWh Opcióval növelt (maximum) szerződött mennyiség: 682 021 kWh	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján versenyújranyitás	2026. Első negyedév	2027. Negyedik negyedév