

Siklós Város Önkormányzata

2025. évi közbeszerzési terve

1. verzió

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
1.	TOP Plusz - Művelődési központ felújítása, Fogorvosi rendelő kialakítása, Útfenntartó gép beszerzés - Árubeszerzés	TOP Plusz - Művelődési központ felújítása, Fogorvosi rendelő kialakítása, Útfenntartó gép beszerzés - Árubeszerzés	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2025. Második negyedév	2026. Első negyedév
2.	TOP Plusz-6.1.4-23-BA2-2024-00002 Siklós-Villány desztináció aktív turisztikai fejlesztése - Építési beruházás	TOP Plusz-6.1.4-23-BA2-2024-00002 Siklós-Villány desztináció aktív turisztikai fejlesztése - Építési beruházás	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. Negyedik negyedév	2026. Harmadik negyedév

3.	TOP_Plusz-6.1.4-23-BA1-2024-00002 Siklós-Villány desztináció aktív turisztikai fejlesztése – Cukma-hegy, Ördögszánotta-hegy (Siklós kilátó) - Építési beruházás	TOP_Plusz-6.1.4-23-BA1-2024-00002 Siklós-Villány desztináció aktív turisztikai fejlesztése – Cukma-hegy, Ördögszánotta-hegy (Siklós kilátó) - Építési beruházás	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. Negyedik negyedév	2027. Második negyedév
4.	TOP_Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00012 Aktív turisztikai park fejlesztése a Siklós-Harkány tengely mentén (Arborétum) - Építési beruházás	TOP_Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00012 Aktív turisztikai park fejlesztése a Siklós-Harkány tengely mentén (Arborétum) - Építési beruházás	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. Negyedik negyedév	2027. Második negyedév